

Ontwikkelingen en vervolgstappen

July 2019

Een project team bestaande uit nauw betrokken Dhamma helpers wordt samengesteld om het gehele project voor te bereiden.

December 2019

Competitie voor het vinden van een architect - DMOA wordt gekozen, een bekend architectenbureau uit Leuven (België).

Het projectteam werkt nu nauw samen met de architecten, het bestuur en de verschillende commissies om een ontwerp te maken voor het keuken-eetzaal gebouw.

Maart 2020

Dankzij een aangeboden grote lening komt het bestuur tot het besluit om tegelijkertijd ook te starten met het nieuwe accommodatie gebouw voor de mannen.

Juni 2020

Het eerste ontwerp voor het KDB is gereed.

November 2020

Contracten worden getekend met DMOA voor een gedetailleerd ontwerp van het KDB.

Het ontwerp wordt ingebracht bij de gemeente voor de aanvraag van een bouwvergunning.

Februari 2021

Contract wordt getekend met DMOA voor een gedetailleerd ontwerp van het mannen accommodatie gebouw.

Maart 2021

De bouwvergunning voor het KDB wordt goedgekeurd door de gemeente. Het ontwerp voor het mannenverblijf wordt ter goedkeuring ingebracht bij de gemeente.

Mei 2021

Er wordt een bouwteam opgestart waarin de architecten en het Pajjota project team, samenwerken met technisch ontwerp bureau BAST and bouwmaatschappij SIDATI voor het constructiewerk.

Juli/Augustus 2021

Het projectteam en het keuken committee van Pajjota werken gedetailleerde plannen uit voor de indeling van de keuken en de eetzaal. Keuken apparatuur wordt geselecteerd.

De tuincomissie en twee landschapsarchitecten worden ingeschakeld om samen met het projectteam een nieuw tuinontwerp te creëren, passend bij de gehele nieuwe layout van het centrum.

De bouwvergunning voor het mannenverblijf is goedgekeurd door de gemeente.

September 2021

De grondwerkzaamheden voor beide gebouwen gaan van start tijdens de 'sit & serve' periode van 13 tot 24 september.

Een time-lapse camera wordt geïnstalleerd zodat geïnteresseerde oud-studenten de voortgang van het gehele bouwproces kunnen volgen.

We verwachten dat de twee gebouwen klaar zullen zijn in 2022.